



2025 年 10 月 22 日

各 位

会社名 株式会社 J C U
代表者名 代表取締役会長兼 C E O 木村 昌志
(コード番号 : 4975 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員経営戦略室長
井上 洋二
(TEL : 03-6895-7004)

(開示事項の変更) 固定資産取得に係る竣工時期変更のお知らせ

当社は、2022 年 11 月 7 日付「固定資産取得（研究棟・工場棟・倉庫棟の新設）に関するお知らせ」及び 2023 年 12 月 8 日付「(開示事項の変更) 固定資産取得に係る竣工時期変更のお知らせ」で開示いたしました熊本事業所の竣工時期について、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当初の計画よりも想定以上に建設工事が順調に進んだことなどにより、竣工時期を変更いたしました。

2. 変更の内容

変更前

竣工時期 2025 年 12 月（予定）

変更後

竣工時期 2025 年 10 月 31 日（予定）

3. 今後の見通し

本件が、2026 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。今後開示すべき事項が発生した際には、必要に応じ適切に開示してまいります。

以 上