

2026 年 2 月 13 日

各 位

株式会社オーケーウェブ
代表取締役社長 杉浦 元
(コード番号：3808 名証ネクスト)
問い合わせ先 経営管理担当執行役員 石川 修
電話番号 03-6823-4306

(開示事項の変更)
abc株式会社との包括的システム開発支援委託に関する変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年10月29日に開示いたしました「abc株式会社との包括的システム開発支援委託契約締結のお知らせ」（以下、「10月29日付開示」といいます。）に関して、以下のとおり変更することを決議し、本日契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、10月29日付開示のとおり、abc株式会社（以下、「abc社」といいます。）との資本業務提携に基づき、当社とabc社の中長期の経営戦略に連動した構造改革プロジェクト（以下、「本プロジェクト」といいます。）として、当社が運営するサービスの開発支援をabc社へ委託しました。委託内容に基づき、各サービスの実態の調査や、当社の工数不足を理由にこれまで未着手となっていた開発業務等を段階的に行なってまいりました。

その中で、SaaS型感謝プラットフォーム「GRATICA」に関しては、サービスの現状を調査後、必要な開発内容にかかる工数を再度精査した結果、当初想定を上回る見通しとなりました。一方、Q&Aコミュニティ「OKWAVE」に関しては、本格的な開発に着手する前段階で、当初の想定以上の抜本的な改革を行う計画に修正し、これにあわせて開発内容を見直しました。これらの見直しによる影響を反映した結果、開発総額の増額及び開発期間の延長を決議いたしました。

2. 変更の内容

(1) 開発期間は2025年10月～2026年2月の約4か月間としておりましたが、延長し、2026年8月までの約10か月間とします。

(2) Web3.0をベースにした新規事業（当社とabc社との共同事業を含む）の開発に優先して、SaaS型感謝プラットフォーム「GRATICA」およびQ&Aコミュニティ「OKWAVE」の刷新と価値向上に充てることとします。

(3) 開発総額は、4,968万円（税抜）から3,200万円増額し、8,168万円を投資いたします。

変更後の本プロジェクトの内容は、下記のとおりです。

■GRATICA改修

- ・プロダクトデザイン改修 (UI/UX)
- ・分析機能強化
- ・体験価値の向上
- ・API 連携の拡張

■Q&A コミュニティ「OKWAVE」の刷新

- ・次世代 OKWAVE のプロトタイプ／基盤構築
- ・コミュニティ機能の設計・開発
- ・インセンティブ、投稿、モデレーション等の基本機能整備
- ・開発環境・運用基盤の整備

■技術負債・セキュリティ強化 (GRATICA)

- ・システム連携の修復
- ・セキュリティ脆弱性対応
- ・コード解析
- ・セキュアな開発環境構築

なお、本取引の条件は 10 月 29 日付開示のとおり、通常の商取引の範囲内であります。

3. 日程

(1) 取締役会決議日	2026 年 2 月 13 日
(2) 契約締結日	2026 年 2 月 13 日

4. 今後の見通し

当プロジェクトは、中長期的に当社の事業規模拡大及び業績向上に寄与するものと考えておりますが、当社の 2026 年 6 月期連結業績への影響については現在精査中であり、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以 上