



2026年2月27日

各位

会社名 北海道電力株式会社
代表者 代表取締役 社長執行役員
齋藤 晋
(コード番号 9509 東証プライム・札証)
問合せ先 経営企画室
カーボンニュートラル企画グループリーダー
谷村 新
電話番号 011-251-1111 (代)

石狩湾新港発電所の出力および着工時期の変更について

当社は、2025年4月28日付「石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について」でお知らせした同発電所の出力および着工時期について、本日、下記のとおり変更いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の内容

変更箇所は下線で示しております。

(変更前)

発電所	出力 (万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港 (LNG火力)	<u>170.82</u>		
1号機	56.94	2015年8月	2019年2月
2号機	<u>56.94</u>	<u>2027年5月</u>	2030年度予定
3号機	<u>56.94</u>	2030年5月	2033年度予定

(変更後)

発電所	出力 (万kW)	着工	運転開始
石狩湾新港 (LNG火力)	<u>172.94</u>		
1号機	56.94	2015年8月	2019年2月
2号機	<u>58.00</u>	<u>2026年8月</u>	2030年度予定
3号機	<u>58.00</u>	2030年5月	2033年度予定

2. 変更の理由

石狩湾新港発電所2号機および3号機につきまして、設備仕様に係る検討を進めた結果、当初計画していた出力を56.94万kWから58.00万kWへ見直すことといたしました。

また、工程に係る詳細な検討を踏まえ、建設準備が早期に整う見通しとなったことから、2号機の着工時期を、2027年5月から2026年8月へ前倒しすることといたしました。

以上